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I Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 

2007 – 2009 
 
 

Rapport. 
 

 
 
Innleiing: 
Rapporten gier ei oppsummering av hovudaktivitetane i prosjektet i perioden 01.01.07 – 01.11.09. 
Prosjektleiar vart frå 01.01.08 engasjert som TINE-rådgjevar i ca 20 % stilling. 
Prosjektperioden er difor forlenga med ½ år, og går fram til 01.07.2010. 
TINE finansierer prosjektet i perioden 01.01.2010 – 01.07.2010. 
I rapporten er det innleiingsvis sett opp målsetjingar og arbeidsoppgåver for prosjektet. 
Dette som bakgrunn for å vurderer aktivitet og resultat opp mot målsetjingar.  
 
 
 
 
 
 
01.11.09. 
Helga Kvamsås 

 
Sekretær i Styringsgruppa 
Geit i Vekst. 
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Geitmjølkprosjektet  ”Geit i Vekst”  
i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
 
 
Prosjektbeskrivelse: 
 
1. Mål 
  
Sikre ein framtidsretta geitmjølkproduksjon og oppnå status som ein sjukdomssanert 
geiteregion. 
  
1.1. Delmål 

·  Oppretthalde geitmjølkproduksjonen i regionen 
·  Bremse  ytterlegare avgang av produsentar frå geitenæringa 
·  Oppretthalde og stimulere til eit sterkt produsentmiljø 
·  Sikre rekruttering til næringa 
·  Behalde geita som verdfullt beitedyr og landskapspleiar 
·  Medverke til  samarbeidsløysingar om mjølkeproduksjon, kjekjøtproduksjon og sanering 
·  Medverke til å planlegge gode løysingar ved fornying av bygningar og driftsapparat 
·  Arbeide for betra lønsemd i mjølkeproduksjonen 
·  Arbeide for betra lønsemd og utnytting av kjekjøt 

 
 
3. Arbeidsoppgåver i prosjektet 
 
3.1. Motivasjon 
 Ei viktig oppgåve for prosjektet vil vere å motivere og informere om muligheiter i næringa framover. 
Det er stor trong for å skape forståing for ein framtidsretta strategi for  geitenæringa. 
Denne strategien inneber m.a. at geitehaldarane tek ansvar for å utvikle eige geitehald 
gjennom sjukdomssanering, utbetring av miljø og dyrevelferd, betre produktkvalitet og finne felles løysingar på 
utfordringane som er skissert tidlegare. 
Prosjektet må medverke til at geitehaldarane nyttar eksisterande fagkompetanse til å vurdere økonomien i ulike 
alternativ for framtidig drift, enten på enkeltbruk eller i samdrifter. 
Prosjektleiar må vere eit kontaktpunkt som medverkar til positiv tenking og yter praktisk hjelp til å planlegge og 
gjennomføre planar. Prosjektet må samarbeide med eksisterande fagmiljø,  og vere ein koordinator og pådrivar 
for å snu utviklinga. 
Eit eige geiteprosjekt vil i seg sjølv ha ein svært viktig signaleffekt  om at det vert satsa alvorleg på å få til ein ny 
giv i næringa. 
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3.2. Sjukdomssanering 

·  Drøfte behovet for sanering med den enkelte bonde i høve til vidare produksjons- planar med 
fokus på dyrevelferd, produksjonsresultat, økonomi, påsett, behov for opprustning av fjøs, 
samarbeid med naboar som treng å sanere. 

·  Hjelpe til med organisering av samarbeid om sanering og ansvarleggjere produsentane i høve til 
gjennomføring av planar. Hjelpe til med å løyse konfliktar og samarbeidsproblem som kan 
oppstå i samband med planlegging eller gjennomføring 

·  Hjelpe til med å orientere om praktiske forhold ved smittesanering: 
       økonomiske støtteordningar, lånevilkår og tilskot, ulike samdriftsformer t.d.    

kjeoppdrett. 
 

 
 
Prosjektet skal samarbeide tett med ”Friskare Geiter”- prosjektet, lokale veterinærar og Mattilsynet og til ei kvar 
tid fylgje dei vedtekne retningslinene for saneringsarbeidet. 
Prosjektet si oppgåve i denne samanhengen er å medverke praktisk  til å nå målet om ein sanert geitepopulasjon. 
 
 
 
3.3. Bygningsløysingar, fjøsinnreiing, mjølkestallar 
 
Prosjektet skal vere diskusjonspartnar ved planlegging av og  fornying av driftsbygning. Det er trong for 
planlegging av både heilt nye bygningar og ikkje minst av ombygging eller påbygging i samband med sanering.  
Det er trong for å samle erfaring og kompetanse om gode bygningsløysingar, gode innreiingsløysingar og 
effektive og gode system for mjølkeavdeling (mjølkestallar) og kjeoppdrett. 
Prosjektet skal lage ein ”erfarings – og kunnskapsbank” som omfattar desse områda. 
I dette arbeidet må prosjektet hente kunnskap frå enkeltprodusentar, forsknings-og fagmiljø ved UMB , NVH, 
Fagsenteret ved Gibostad, TINE,  planleggingsavdelingane hos Fylkesmannen og firma som forhandlar 
innreiingar og mjølkutstyr. 
 
 
 
3.4. Kjøtproduksjon på kje 
Prosjektet skal  utvikle løysingar for lønsam kjøtproduksjon på kje. Hittil har t.d. spekje-produksjonen vore 
basert på amming i 5 – 7 veker. Ved sanering er amming uaktuelt p.g.a. smittespreiing. 
Det er naudsynt å finne fôrings- og oppdrettssystem som gjer produksjonen av kjekjøt lønsam og slik sett 
medverkar til å ta vare på denne ressursen og avskaffe  ei uetisk side ved driftsopplegget i 
geitmjølkproduksjonen. 
Prosjektet skal samarbeide med GILDE om avtalar som gjeld levering, pris  og kvalitet og ha eit ansvar for å 
fylgje opp  enkeltprodusentar. 
Prosjektet skal arbeide for samarbeidtiltak om kjekjøtproduksjon.  
 
 
4. Resultat av prosjektet. 

·  At Region Vest held oppe sin relative del av geitmjølkproduksjonen i landet. 
·  Etablering av samdrifter der dette er eit alternativ til sal av kvote eller nedlegging. 
·  Fornying av driftsbygningar som gir betre dyrevelferd, betre råstoffkvalitet og  
     betre arbeidsmiljø. 
·  Sikre rekruttering til næringa 
·  Sikre godt råstoff til meieri og slakteri i regionen 
·  Meir samarbeid mellom produsentar 
·  Ein frisk geitepopulasjon i regionen 
·  Bevare geita som beitedyr og landskapspleiar 
·  Betre drift og økonomi for produsentane 
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Status geitmjølkproduksjon Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal pr. 
oktober 2009. 
 
Tal produsentar og kvoteselgarar 2006 - 2009 
 
Fylke  

Tal prod. 
2006 

Tal kvote 
Selgarar 
2006 

 
Tal  
prod. 
2007        

Tal 
kvote 
Selgarar 
2007 

 
Tal  
prod. 
2008        

Tal kvote 
Selgarar 
2008 

 
Tal  
prod. 
2009       

Hordaland 
 

35 2 34 1 32 1 31 

Sogn og 
Fjordane 

81 1 76 3 73 3 70 

Møre og 
Romsdal 

48 0 48 2 45 2 41 

 
Sum 
 

 
164 

 
3 

 
158 

 
6 

 
150 

 
6 

 
142 

 
 
Tal kvoteselgarar pr. fylke har dei siste åra lege på 1 – 3 pr. fylke pr. år. 
I 2009 er det solgt 1 kvote i region sør. 
Frå 2010 er ordninga med kvoteleige også gjeldane for geitmjølkprodusentane. Det er då grunn til å rekne med 
svært få vil selge sine kvoter.  
 
 
 
Fylkesvis oversikt over produsentar (tal eigedommar med kvote)  og kvoter 2006 og 2008 i % av totalant. 
produsentar og total kvote i landet.  
 
Fylke Tal 

produsentar  
(i %)  
2006 

Total 
kvote  
(i %)  
2008 

Gj.snitts 
Kvoter  
(liter 

Tal 
produsentar  
(i %)  
2006 

Total 
kvote  
(i %)  
2008 

Gj.snitts 
Kvoter  
(liter 

 
Hordaland 
 

 
7,9 

 
6,5 

 
37.304 

 
7,9 

 
6,4 

 
38.585 

 
Sogn& Fj 
 

 
17,1 

 
16,7 

 
43.774 

 
18,4 

 
16,8 

 
43.822 

 
Møre& 
Romsdal  

 
9,6 

 
12,5 

 
58.317 

 
9,8 

 
12,4 

 
60.629 

 
Sum 
regionen 

 
34,6 
 

 
35,7 

 
46,465 

 
36,1 

 
35,6 

 
47678 
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Geitmjølkprodusentane i dei tre fylka som ligg innanfor TINE Meieriet Vest sin region, hadde i 2006   32,5 % av 
totalproduksjonen  i landet.  
I 2008 var andelen auka til 33,3 % .  
 
Regionen hadde i 2008  35,7 % av totalkvoten  og 36,1 % av eigedommar med geitmjølkkvote i landet.  
Nedgangen i tal produsentar held fram, men er ikkje så stor som tidlegare. 
Regionen greier å oppretthalde sin relative andel av tal produsentar og total kvote  
i landet.  
Interessen for å auke kvota gjennom kjøp frå staten eller privat, er stor. 
Dette gjenspeiler seg i prisen på geitmjølkkvote, som pr. i dag ligg mellom 10 og 11 kr pr. liter på 
geitmjølkbørsen. 
Tal kjøparar av kvote frå staten i prosjeketområdet, har vore 40 – 50 dei siste 3 åra ,  d.v.s. at ca 30 % av 
produsentane ynskjer å auke kvotene sine kvart år.  
Prosjektet har betydeleg pågang frå produsentar som ynskjer å kjøpe eller leige kvote.  
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Oppsummering av aktiviteten i prosjekt Geit i Vekst : 
 
Innleiing: 
Prosjektet Geit i vekst er i løpet av prosjektperioden blitt godt kjent i regionen.  
Før oppstart av prosjektet, i desember 2006,  vart det sendt ut informasjons-skriv til alle geitehaldarar i regionen  
Prosjektleiar deltok på fleire møter i regi av TINE og Sau og Geit i alle tre fylker vinteren 2006/ 2007 for å 
orientere om prosjektet. 
Informasjon om prosjektet  vart lagt ut på Landbruksdepartementets nettsider og på nettsidene til FMLA i fylka 
og på NSG sine heimesider. 
Andre informasjonskanalar har vore Vestlandsk Landbruk, Bondebladet og Sau og Geit. 
Prosjektet har  også eiga heimeside på www.tinevest.no. der prosjektet  jamnleg legg ut fagstoff og informasjon 
om aktivitetar i prosjektet.  
 
 
1. Deltaking på kurs/møter kompetansehevande tiltak: 
Prosjektleiar har delteke på ulike kurs og møter for å auke  eigen kompetanse på fagområda som inngår i 
prosjektet, samt kompetanse på rådgivingsmetodikk . 
 
 
  
Dato  
 

Emne 

19-29 april 
2007 
 

Fagtur Troms. NORAS Hus, byggprosjekt geit. 
Fagleg oppdatering på framtidsretta bygg for geit 

13 – 15 nov 2007 
 

Fagrådgiversamling TINE 
Sanering, fôring, avlsarbeid 

4 – 5 des 
2007 
 

Opplæringsløftet TINE 
Opplæring i ny og betre rådgjevingsmetodikk 

4 – 5 juni 2008 
 

Friskere Geiter 
Fagleg oppdatering av feltpersonell 

30 sept – 1.okt 
2008 

Byggtreff. Samling for landets planleggarar for landbruksbygg 

17 -18.nov 
2008 
 

Friskare Geiter 
Fagleg oppdatering og koordinering av feltpersonell 

3 – 5 febr 
2009 
 

Fagsamling geitrådgivere TINE 
Dyrevelferd, sanering, fôring, avl 

24-25 aug 
2009 
 

Oppfylgjing opplæringsløftet og nøkkelrådgiver-utdanning 
Samhandling rådgiving. 
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2 . Sjukdomssanering 
 
Prosjektleiar fungerer  som regional koordinator og fagleg rådgjevar i prosjekt ”Friskare Geiter”  
Prosjektleiar samarbeider nært med sentral leiing i Friskare Geiter og med lokale prosjektveterinærar. 
Prosjektleiar  er medlem i prosjektgruppa  for ”Friskare Geiter, som består av : 
 
 
Dag Lindheim, prosjektleder 
Aud Hovde, TINE Meieriet Øst 
Helga Kvamsås, TINE Meieriet Vest og TINE Midt-Norge 
Trond Pettersen, prosjektkoordinator for Nord-Norge 
Tove Lauvik, TINE Meieriet Sør 
Tor Blichfeldt/Trine Bjørnerås, Norsk sau og geit 
Gunnar Valdal, prosjektkoordinator for Møre og Romsdal 
Ola Søgnesand, prosjektleder Geit i Vekst 
Liv Sølverød, sekretær i Helsetjenesten for geit 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppsummering på tunet etter 
planlegging av sanering av 
besetning. 
Bonden Jon Inge Kandal til 
venstre, i samtale med  
representanter fra 
prosjektledelse, lokal 
veterinærtjeneste, 
Mattilsynets distriktskontor 
og regional koordinator for 
prosjektet, Ola Søgnesand.  
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2.1. Lokale informasjons /motivasjons – og planleggingsmøter: 
 
 
22.01..07 
 

Bjordal, Høyanger Sørside. 

21.05.07 
 

Kandal i Breim 
Etablering av lokal arbeids/planleggingsgruppe 

23.1..07 
 

Eidsdal/Norddal  
Etablering av lokal arbeids- og planleggingsgruppe  

27/3 08 
 

Guddal i Fjaler 

08.04.08 
 

Skei i Jølster 

21.04.08 
 

Evanger 

22.04.08 
 

Åkrafjordtunet, Markhus 

23.04.08 
 

Matre i Kvinnherad 

03.06.08 
 

Matre i Kvinnherad 

20.10.08 
 

Kandal i Breim 

20.10.08 
 

Evanger 

02.01.09 
 

Veitastrond i Luster 
Etablering av lokal planleggingsgruppe 

10.03.09 
 

Stranda/Hellesylt 

21.04.09 
 

Veitastrond, oppfylgjing 

09.09.09 
 

Kandal i Breim. Planleggingsmøte for sanering i Kandalen 

06.10.09 
 

Skei i Jølster 

15.10.09 
 

Eikemo i Åkrafjorden  

 
 
Prosjektet har arrangert 17 lokale møter om sjukdomssanering.  
Sanering  har ellers vore tema på 4 større fagsamlingar i regi av Geit i Vekst.  
(pkt. 6 ) 
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2.2. Gardbesøk med  rådgjeving om driftsbygningar, uteområder ,          
        beitebruk og gjødselhandtering i samband med sanering. 
 
Prosjekt Geit i Vekst har gitt tilbod om gardsbesøk for vurdering og rådgjeving om  nødvendige tiltak på garden 
ved eventuell sanering.  
Tilbodet har gått til alle produsentar, og har vist seg å vere ein god måte å motivere produsentane på, ved at dei 
får svært konkrete svar på kva ei sanering medfører, både arbeidsmessig og kostnadsmessig. 
Prosjektleiar har framskaffa og utarbeidd oversikt over material – og arbeidskostnader ved ulike 
bygningsmessige tiltak i samband med sanering. 
Dette er eit godt hjelpemiddel til å kostnadsberekne tiltaka ved ei sanering på den enkelte gard.  
Prosjektleiar  har fleire stader  fått etablert lokale planleggingsgrupper som blir hovudansvarlege for å få i gong 
sanering i bygd eller grend. 
Prosjektet samarbeider nært med lokale veterinærar om rådgjeving ved sanering. 
 
 
Eksempel på kostnadsberegning ved sanering, utarbeidd for Friskare Geiter av  
Geit i Vekst  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid ved sanering
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Utvikling i tal sanerte/påmeldte besetningar i prosjektområdet 2006-2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bygningsplanlegging og rådgiving om innreiing, mjølkestallar  
    og grovfôrhandtering 
 
I svært mange tilfeller medfører sanering at produsenten oppgraderer og bygger om driftsbygningen  i eit større 
omfang enn det sjølve saneringa krever. 
Avgjerda om å sanere, er ofte samstundes eit val om å satse aktivt på geitehaldet på garden. 
Likeså er det i ein del tilfeller også trongen for investeringar og utbetringar av driftsbygning som medfører at 
produsenten  tek avgjerda om å sanere. 
Dei fleste innser at det er svært uaktuelt å gjere større investeringar på garden, utan å samtidig gjennomføre 
sjukdomssanering av geitene. 
 
Aktiviteten omkring fornying , påbygging og ombygging av driftsbygningar samt investering i utstyr som lettar 
arbeidssituasjonen har hatt ei svært gledeleg utvikling i prosjketperionden. 
Etterspørselen etter  bygningsplanlegging og rådgiving om i- mek, mjølkestallar, utstyr for rasjonell 
grovfôrhandtering i geitefjøsane er stor.  

Friskare Geiter,  % sanerte/påmeldte geitmjølkbeset ningar 2006 og 2009
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3.1. Bygningsplanlegging /rådgiving : Hordaland 
 
 Prosjekt 
 

Aktivitet Status for prosjekt 

1. 
Kyrping 
  

Bygningsplanlegging. Ombygging. 
Mjølkestall , Sanering. Rådgiving 
finansiering. 

Ferdig 
Visningsfjøs 

2. 
Rullestad 
Fjæra 

 
Bygningsplanlegging, imek. Mjølkestall.  
Sanering, Rådgiving Finsnsiering 

 
Finansiert 
Ferdig 

3. 
Markhus 
Skånevik 

Bygningsplanlegging, påbygg. 
Mjølkestall, rådgiving finansiering 

Finansiert 
Under bygging 

4. 
Åkra 

 
Bygningsplanlegging, påbygg 
Sanering, rådgiving finansiering 
 

 
Finasiert.  
Ferdig 

5.  
Vike  
Åkra 

 
Bygningsplanlegging .heime + støyl 
Rådgiving sanering 

 
På vent 

6. 
 
Rosendal 

 
Rådgiving finansiering ved bygging av ny fjøs 
på støyl. 
 

 
Finansiert 
Ferdig 

7. 
Matre 
Haukeli 

 
Bygningsplanlegging heime og støyl 
Rådgiving og bistand finansiering 

 
Finansiert 
Ferdig 

8. 
Eikemo 
Markhus 

 
Bygningsplanlegging ny fjøs 
Sanering 

 
Under planlegging  

9. 
Lonevåg 
 

 
Bygningsplanlegging,. Påbygg/ombygging 

 
Under planlegging 

 
Prosjekt 

 
Aktivitet 
 

 
Status 

10. 
Brekkhus 
Evanger 
 

Gjennomgang fjøs , vurdering sanering  
 

11. 
Gullbrå 
Eidslandet 

Gjennomgang fjøs 
Vurdering sanering 
 

 

12. 
Århus 
Evanger 
 

 
Gjennomgang fjøs 
Vurdering sanering 

 

 
 
Prosjektet har vore medverkande til å finne løysing på beiteproblematikk  på Haukeli der ein har felles 
beiteområder for sanerte og ikkje sanerte besetningar.  
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Påbygging og 
oppgradering av 
driftsbygning, Markhus, 
Skånevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2. Bygningsplanlegging/ rådgiving Sogn og Fjordane 
 
 
 
 
 
Prosjekt 

 
Aktivitet 

 
Status 

1. 
Aurland 

 
Bygningsplanlegging/ ombygging 

 
Under planlegging 

2. 
Bakka 

Bygningsplanlegging/sanering 
mjølkestall 

Finansiert 
Under bygging 

3. 
Vik  

Bygningsplanlegging , ombygging Ukjent 

4. 
Sogndal 

Rådgiving rasjonalisering grovfôr, mjølkestall  Gjennomføring i samarbeid med HMS 

5. 
Kandal 

Bygningsplanlegging, ombygging Under planlegging 

6.  
Årdal  

Ombygging, mjølkestall, grovfôr  Finansiert 
Under bygging 
Blir visningsfjøs. 

7 
Kandal 

Bygningsplanlegging , samdriftsfjøs, sanering , 
mjølkestall  

Under planlegging 

8. 
Kandal 

Bygningsplanlegging, ombygging, mjølkestall  Under planlegging  

9. 
Askvoll 

Bygningsplanlegging, ombygging, påbygg, 
mjølkestall 
sanering 

Ferdige planteikningar, driftsplan,  
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Ombygd fjøs hos Liv Marit og Svein Tufte, Bakka.  

Lyst og triveleg, snart klar for innflytting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prosjekt Aktivitet Status 
10 
Guddal 

Bygningsplanlegging, påbygg, mjølkestall, 
grovfôrlager  

Under planlegging/teikning 

11.  
Jølster 

Bygningsplanlegging, ombygging, i-mek, 
mjølkestall 

Visningsfjøs 

12. 
Guddal 
 

Planlegging påbygg  
Sanert besetning 

Under planlegging 

13.  
Årdal, Breim 

Planlegging ombygging påbygg i samband m 
sanering 

Under gjennomføring 

14 
Kandal 
4 besetningar  
 

 
Gjennomgang av fjøsar ved planlegging av 
sanering 

 
Sanering gjennomførast i 2010 og 
2011 

15. 
Jølster 
2 besetningar 

 
Foreløpig gjennomgang av fjøsar for vurdering 
av sanering 

 
Påmeldt sanering 

 
 
Gjennomgang av Kandalstøylen, april 08. Saneringsplan.  
 
I april 2008 vart det gjennomført ei vurdering av driftsbygningar  heime , vårstøylar og sommarstøylar hos alle 
produsentar Kandalen. 
Total vart det gjennomgang av 17 driftsbygningar desse dagane. 
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3.3. Bygningsplanlegging/rådgjeving Møre og Romsdal. 
 
 
 
Prosjekt 

 
Aktivitet 

 
Status 

1. 
Røyrhus, 
Hellesylt 

 
Bygningsplanlegging, ombygging og 
påbygg 

 
Ferdige teikningar. 
Brukar ynskjer ytterlegare endringar. Vil gå 
vidare på planlegging i større omfang. 

2. 
Stranda 
 

 
Bygningsplanlegging  heilt ny fjøs 
 

 
Søknad om tilskot/finasiering er til vurdering  

3. 
Stranda 

Bygningsplanlegging ombygging, plan 
for sanering 

Ferdige bygn.planar, driftsplan, 
Søknad om finansiering/tilskot under 
utarbeiding 

4. 
Eidsdal 

Bygningsplanlegging, ombygging, 
sanering 

Ferdige bygningsplanar, driftsplan 
Søknad finansiering/tilskot under utarbeiding 

5.  
Eidsdal  
 

 
Omlegging frå ku til geitmjølk 
Bygningsplanlegging ny fjøs 
Mjølkestall, rullande fôrbrett. 
Sanert besetning 

 
Finansiert 
Under bygging 
Blir visningsfjøs 

6. 
Eidsdal 
 

 
Bygningsplanlegging 
Ombygging, utviding i samband med 
samdrift 
Sanert besetning 

 
Planar under utarbeiding 

7.  
Eidsdal 
 

 
Bygningsplanlegging 
Ombygging/utviding 
Sanert besetning 

 
Planar under utarbeiding 

8.  
Eidsdal 
 

 
Planlegging av ombygning v eventuell 
sanering 

 
Påmeld sanering 

9, 
Vanylven 
 

 
Rådgjeving bygningsplanlegging, 
ombygging, mjølkestall, rullande 
fôrbrett. 

 
Ferdig. 
Fjøsen er visningsfjøs for AHI mjølkestall og 
er også visningsfjøs for  
grovfôrhandtering  

10.  
Bjørke 
 

 
Bygningsplanlegging, utvidig 
driftsbygning, og sanering 

 
Påmeldt sanering 2010. 
Planar uner utarbeiding 

11.  
Standal 
 

 
Bygningsplanlegging, ombygging,  
mjølkestall , sanert besetning 

 
Under bygging. Utarbeidd driftsplan. 
Ferdig i løpet av 2009. 

12 
Barstadvik 

 
Vurdering bygningar , kje- 
kjøtproduksjon 

 
På vent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjekt Geit i Vekst har til no arbeidd med  33 bygningsprosjekt i prosjektområdet. 
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Prosjektleiar samarbeider nært med rådgjevingstenesta i TINE og  byggplanleggarar hos Fylkesmannen der det 
er aktuelt. Prosjektleiar koordinerer utarbeiding av endelege byggplanar,  teikningar m kostnadsoverslag,  
utarbeiding av økonomiske kalkyler og driftsplanar som grunnlag for finansiering av prosjekta.  
Prosjektleiar informerer  og driv rådgiving om finansieringsordningar og søknader om lån og tilskot. 
 
I tillegg til dei 33 bygningsprosjekta, har prosjektleiar i samarbeid med ”Friskare Geiter ” hatt gjennomgang av 
ytterlegare ca 25 driftsbygningar i samband rådgjeving om sanering.  
 
I løpet av prosjektperioden er det blitt ein del etterspøsel etter å nytte Geit i Vekst sin kompetanse på 
bygningsplankegging , i-mek og  mjølkestallar i andre deler av Sør-Norge. 
I forståing med Styringsgruppa for prosjektet er prosjektleiar  ”utleigd” til  å  utføre enkelte oppdrag utanfor 
prosjektområdet. 
Dette arbeidet blir  finansiert av eksterne oppdragsgjevarar.  
 
 
 
Fylgjande oppdrag er utført utanfor prosjektområdet: 
 
Stad 
 

Oppdrag Tal oppdrag 

Ål i Hallingdal 
 

Bygningsplanlegging 2 

Hol i Hallingdal    
 

Bygningsplanlegging. 2 

Vinje  
 

Bygningsplanlegging 3 

Folldal 
 

Bygningsplanlegging. Ombygging frå ku til 
geit 

1 

Bjerkreim  
 

Bygningsplanlegging, utbygging  4 

 
 
Totalt har prosjektleiar vore innleig som rådgjevar til 12 bygningsprosjekt utanfor prosjektområdet.  
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3.4. Visningsfjøsar 
 
Geit i Vekst bygger opp betydeleg kompetanse på bygningsløysingar, innendørsmekanisering, mjølkestallar , 
mjølkeanlegg og rasjonelle system for grovfôrhandtering. 
Prosjektet skal samle og formidle kunnskap og erfaringar. 
Visningsfjøsar er ein del av kunnskaps – og erfaringsformidlinga.  
 
Prosjektet har fått i stand visingsfjøsar i alle fylker: 
 

     
Hordaland:  
 
 
Bernt Sævareid, Kyrping, Etne kommune.  
 
Oppgradert fjøs med mjølkestall,  
Store bingar m ed plastrister og  nytt mjølkerom. 
 

 
 
Påbygd fjøs m mjølkestall  

 
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                         Nytt mjølkerom 
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Sogn  og Fjordane 

 
A. Ragnvald og Hilde Søgnesand,    Jølster 
 
Ombygd fjøs. AHI Mjølkestall, kraftfôrstasjonar, pl astrister, liggehyller. 
 

 
2X 12 mjølkestall. 
Halvautomatisk tildeling av   kraftfôr i mjølkestall  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Geitene går i store  bingar med kraftfôrstasjonar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Leidulf og Sissel Rygg Bolstad. Årdal i Breim 
 
Fjøsen er under ombygging og vil innehalde m.a.  
De Laval mjølkestall med sekvensgrinder og frontutgang, automatisk ID-  lesing, elektronisk 
mjølkemåling og automatiske avtakakarar . 
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Møre og Romsdal 
 
A. Georg Indreeide, Eidsdal. 

      
Ny driftsbygning til 150 geiter. 
Mjølkestall, kraftfôrstasjonar, rullande fôrbrett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B. Egil Rekkedal, Åheim 
     
    Ombygd driftsbygning 
     Visningsfjøs for AHI mjølkestall 
     Rullande fôrbrett.  
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4. Kjekjøt. 
     
    Geit i Vekst har arbeidd med kjekjøt-produksjon, særleg  
    I høve til å samarbeid med NORTURA for å heve prisen på kjekjøt og få i 
    stand tilfredsstillende vilkår for alle produsentar for å levere kejkjøt 
  
4.1. Slakteridag hos NORTURA i Førde.  25.04.07 

·  Kvalitetsvurdering av kjekjøt 
·  Økonomi i kjekjøtproduksjon 
 

 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.2. Samarbeid med fagsjef småfe i NORTURA om pris på kjekjøt og få til likt  
             tilbod til alle geitehaldarar . 
     
             Resultat:  
            Frå januar 2008:  NORTURA gav likt tilbod til alle geitehaldarar i landet om å få 
            levere kjekjøt til same pris  Tidlegare har ein måtte hatt kontrakt med NORTURA    
            for å få levere kjekjøt til ein høgare pris. 
                   
             Juli 2008: NORTURA heva prisane på kje over 7 kg til same pris som småkje.  
 

4.3. Slaktetilskot på kje: 
Jordbruksavtalen 2008/ 2009 : endra vektgrensa for tilskot til kjeslakt frå 3,5 – 5 kg.  
Det vart svært sterke reaksjonar blant geitehaldarane og i NORTURA som mottakar av slakt. 
Prosjektet arbeidde saman med Sogn og Fjordane Bondelag, fylkeslaga av Sau og Geit og 
NORTURA om å få  endra vektgrensa i tråd med interessene til geitehaldarane og varemottakar. 

                     Resultat:  
              Vektgrensa for slaktetilskot til småkje vart justert attende til 3,5 kg i  
              Jordbruksavtalen for 2009/2010. 
 
 
 
 
4.4. Etablering av mottak av småkje og produksjon av kjekjøt i større skala 

Saltre, Barstadvik 
Geit i Vekst har samarbeidd med FMLA Møre og Romsdal får å få i stand eit kjemottak for 
produksjon av kjekjøt hos geitmjølkprodusent Sveinung Saltre, Barstadvik. 
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Det vart gjort vurdering og planlegging av bygning for mottak av eit større antal kje for 
produksjon av kjekjøt. 
Firmaet Husdyrsystemer var positive til å bidra med gratis drikkeautomatar i eit prøveprosjekt. 
Arbeid med kartlegging og avtalar med produsentar som ville levere kje til mottaket var i gang. 
Resultat: Prosjektet er førebels stilt i bero. Produsenten ynskjer ikkje å vidareføre opplegget enno, 
p.g.a. usikkerhet grunna at garden ligg i området for den store kraftlina som er planlagt frå Fardal 
til Ørskog.  
 
 

4.5. Fagforedrag om økonomien i kjekjøt-produksjon på samling for småfehaldarar , januar 
2009. 
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5. Landskapspleie med geit og kje 
 
Geit i Vekst har hatt fylgjande aktivitetar knytta til landskapspleie med geit og kje: 
 

 
5.1. Samarbeid med FMLA Sogn og Fjordane, prosjekt Opne Landskap, 

Resultat: Rettleiingshefte for landskapspleie med Geit og Kje. 
 

 
 
5.2.   Frå kratt til kroner 
Geit i Vekst har samarbeidt med eit landskapspleieprosjekt på sunnmøre ” Frå kratt til kroner   ”      
Skiping av andelslaget ”Pyntegeita” var ein del av dette samarbeidet.         
 
 
 
5.2. Prosjekt  Geiter i by`n i Førde. 
 Rådgjeving om beiting med kje av  gjengroingsområde i 
Førde by.  
Området som var lagt ut til beiting, vart beita med kje 
sommaren 2007 og 2008. Sommaren 2009 vart området 
beita med villsau. Sommaren 2010 er det på nytt planlagt 
beiting av området ved hjelp av kje. 
 
 
 
5.3.Rådgjeving enkeltprodusentar  
Rådgjeving om gjerdeløysingar ved bruk av geiter og kje 
til landskapspleie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Geit i Vekst var bidragsytar til 
rettleiingsheftet 
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6. Fagsamlingar, møter og kurs . 

 
Geit i Vekst skal motivere og informere om muligheiter i geitenæringa. 
Prosjektet skal fungere miljøskapande og samarbeide med eksisterande fagmiljø om å stimulere til 
aktivitet og ny giv i næringa.  
Geit i Vekst har i prosjektperioden arrangert og bidrege i  fylgjande møter og fagleg/sosiale samlingar i 
prosjektområdet:  
 
  

 
Arrangement 

 
Innhald  

 
Arrangør 

28.03.07 
Skånevik  

Fokus på geit for framtida. 
Info om Geit i Vekst, økologisk produksjon 
av geitmjølk 
Fôring av geit økologisk/konvensjonelt 

Geit i Vekst i samarb m. prosjektet 
”Utvikling av økologisk geitehald” 
og TINE 

 
29.03.07  
Bjørkheim 

Fokus på geit for framtida. 
Info om Geit i Vekst, økologisk produksjon 
av geitmjølk 
Fôring av geit økologisk/konvensjonelt 

Geit i Vekst i samarb m. prosjektet 
”Utvikling av økologisk geitehald” og 
TINE 

 
30.05.07 

 
Møte med fagsjef Anders Huus frå Norges 
Bondelag 
Orientering om økonomiske utfordringar i 
samband med fornying av driftsbygningar 
på geitebruk 

 
Sogn og Fjordane Bondelag 

14.08.07  
Jølster 

Landbruksminister Terje Riis Johansen på 
vitjing. 
Prosjektleiar orienterte om utfordringar i 
geitehaldet.  

 

24.08.07 
Svolvær ,  
geitedagane  
 

Orientering om Geit i Vekst Troms Sau og Geit 

19 – 20 .10 . 07 
 

Samling for nye småfehaldarar i Sogn og 
Fjordane 

Sogn og Fjordane Sau og Geit 

 
13- 14.10.07 
 
Skei. 55 deltakarar 
 

 
Fagsamling 
Gjengroing av kulturlandskap 
Friskare geiter 
Produktutvikling 
Mjølkekvalitet 

 
Geit i Vekst 

 
29.11.07 
FMLA Hordaland 
Bergen 

 
Møte m FMLA Hordaland, Hordaland Sau 
og Geit, Hordaland Bonde& Småbrukarlag. 
Drøfting av tiltak for geiteprodusentane i 
Hordaland og korleis få større engasjement  

 
Geit i Vekst/ FMLA 
Hordaland 
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Arrangement 

 
Innhald  

 
Arrangør 

 
30.11 – 1.12.07 
Øystese 
 
Tal deltakarar: 19 

 
Fagsamling . 
Friskare Geiter 
Produktutvikling 
Melkekvalitet og fôring 
Avl for betre mjølkekvalitet 
 

 
Geit i Vekst 
 
 

 
23.01.08 
Geiteskulen Stranda 

 
Bygningar til geit 

 
TINE 

24.01.08 
Geiteskulen 
Ørsta 
 

 
Bygningar til geit 

 
TINE 

31.01.08 
Geiteskulen Aurland 
 

 
Bygningar til geit 

 
TINE 

08.07.08 
Geiteskulen 
Skei 
 

 
Bygningar til geit 

 
TINE 

 
 
 
 
 

 
 
Frå Geiteskulen Stranda  
23.01.08 
Gardsbesøk hos Jørn Stadheim 
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Prosjektleiar underviser på Geiteskulen i Ørsta 23.01.08 
Tema er bygningsløysingar og krav til husdyrmiljø  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Deltakarar på 
”Bygningsdagen” på 
Geiteskulen i Aurland 
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Anna aktivitet: 

·  Geit i Vekst har koordinert innspel til Jordbruksforhandlingane 2008 og 2009 frå Hordaland,  
       Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sau og Geit. 
·  Diskusjonspartnar og rådgjevar ved etablering av 2 samdrifter i Eidsdal/Norddal 
·  Rådgjeving  i spørsmål om kvotekjøp eller kvoteleige. Produsentane ynskjer vurdering av økonomien 

ved  investering i kvotekjøp eller kvoteleige, formidling av kjøp/leige og  vurdering  og rettleiing i høve 
til prisar på geitmjølk-kvoter  og informasjon om regelverk omkring kvotekjøp og kvoteleige.  

 
 

 
 
 
 
Prosjektleiar til høgre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.04.08 
 
Evanger 
 

 
Fagmøte /drøftingsmøte 
Ynskjer om bistand frå prosjektet 
Sanering 

 
Geit i Vekst/FMLA Hordaland 
 
 

22.04.08 
Åkrafjord 
 

Fagmøte /drøftingsmøte 
Ynskjer om bistand frå prosjektet 
Sanering 
 

Geit i Vekst/FMLA Hordaland 

23.04.08 
 
Matre 

Fagmøte /drøftingsmøte 
Ynskjer om bistand frå prosjektet 
Sanering 
 

Geit i Vekst/FMLA Hordaland 

8.-9.11 .08 
 
Skei  
90 deltakarar 

Fagsamling 
Sanering: status og framdrift 
Kvalitetsutvikling 
Råstofftilgang og kvalitet 
Finansisering v driftsutbygging 
Grovfôrhandtering i geitefjøs, 
mekaniseringslinjer. 
Gardsbesøk på visningsfjøs Jølster 

Geit i Vekst 

5.- 6.12. 08 
Øystese 
 
20 deltakarar 

Fagsamling 
Sanering: status og framdrift 
Samarbeidsyiltak stølar 
Bygningar til geit 
Brannsikring 
Kompetansekrav dyrevelferd 
Finansieringsordningar ved driftsutbygging 

 
Geit i Vekst 

 
2007 -2008 - 2009 
 
 

 
Årsmøter og leiarsamlingar i Fylkeslaga i 
Sau og Geit  

 
Fylkeslaga av Sau og Geit i Sogn og 
Fjordane, Møre og Romsdal , 
Hordaland.  


