

# **GEIT I VEKST 2007 - 2009**

TREÅRIG PROSJEKT  
FOR  
HORDALAND  
SOGN OG FJORDANE  
MØRE OG ROMSDAL



**HALVÅRSRAPPORT 2009**

## **Oppsummering:**

Ein kan kort oppsummere med at områda bygningar til geit og sjukdomssanering har reist med mykje av tida det første halve året av 2009.

Begge områda krev at ein brukar mykje tid på kvar einskild sak gjennom gardsbesøk og planlegging, og seinare oppfølging av tiltaket.

Prosjektlear har vore på oppdrag både i Tine Sør og Øst. Dette er oppdrag som er finansiert av Tine ved at utgifter til lønn, reise og opphald blir betalt inn på kontoen til Geit i Vekst.

Som før meldt blir prosjektlear innleigd som Tine rådgjevar for geitehaldarane i indre Sogn. Dette gjeld rådgjeving innan foring, mjølke kvalitet og avl.

I tillegg til rådgjeving pr telefon inneber jobben to gardsbesøk a 2 timar pr gard/år. Samla tek denne delen av jobben også ein god del tid. Avtalen med Tine går ut på at prosjektet blir forlenga med ca eit halvt år, finansiert av Tine.

Litt om det prosjektlear har jobba mest med første halvår 2009:

### **Bygningar:**

Fleire av bygningsprosjekta som vart arbeidd med i 2008 blir også jobba med i år, i tillegg har det kome til 9 nye.

### **Sjukdomssanering:**

Eit møte på Stranda

Eit møte i Kandal

To møte i Veitastrond

I Hordaland var det møte om sjukdomssanering i Matre i Kvinnherad 23.05.08 og på Evanger 08.10.08.

07.01

Laga utkast til planløyising av geitefjøs i Sogn

Melding frå Geit i Vekst til årsmeldinga til Sau og Geit

08.01.

Bygningsløyising, Matre i Hordaland

Planlegge saneringsmøte i Veitastrond

12.01.

Nye vektgrenser for tilskot til kjekjötproduksjon, gjennomgang med Bondelaget

13.01.

Brev til Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Sau og Geit i prosjektfylka vedrørande endra vektgrenser for tilskot til kjekjötproduksjon.

Telefonsamtale med nestleiar i Noges Bondelag vedrørande endra vektgrenser for tilskot til kjekjötproduksjon og ynskje om innføring av husdyrtilskot til alle geiter som er drektige ved telledato.

Arbeidt med presentasjon til fagsamling for småfehaldarar.

14.01.

Arbeidt med presentasjon til fagsamling for småfehaldarar

15.01

Gjort ferdig to presentasjonar til fagsamling for småfehaldarar  
Oppringd av produsent som har problem med ny mjølkestall, snakka med leverandør.

16.01.

Fagsamling for småfehaldarar

17.01.

Fagsamling for småfehaldarar

19.01.

Forlite utbetalt avløysartilskot i samband med sjukdomssanering, Hordaland  
For låg kostnadskalkyle på ombygging og påbygging av geitefjøs, Hordaland  
Infoskriv til heimesida om Bondelaget si haldning vedrørende endra vektgrenser for tilskot til kjekjøttproduksjon.

20.01.

Arbeidt med årsrapport for Geit i Vekst.  
Førebuing til gardsbesøk i Veitastrond, utsending av varsel (Tine rådgjeving) og innbyding til fagmøte

21.01.

Gjort ferdig årsrapport for Geit i Vekst  
Kontakta FMLA i Hordaland vedrørende forlite utbetalt avløysartilskot i samband med sjukdomssanering. Snakka lenge med Innovasjon Norge i Hordaland om moglegheita for ekstra tilskot og rentestøtte i samband med overskriding av bygningskalkyle samt ynskje om noko oppgradering av gamlefjøs, begge sakene i Hordaland

22.01.

Rådgjeving vedrørende planer om bygging. Rådgjeving vedrørende søknad om ekstra tilskot og rentestøtte, Hordaland  
Planlagt møte med produsent og ein rep. frå FMLA Møre og Romsdal, om muleg kjemottak.

23.01.

Stoff til heimesida  
Rådgjeving til bygningsplanleggar i Tine Øst  
Starta planlegging av fagmøte i Aurland, økologisk geitmjølkeproduksjon

26.01.

Planlagt fagmøte i Aurland, økologisk geitmjølkeproduksjon  
Bygningsrådgjeving, Stranda kommune  
Presentasjon til Fagmøte på Veitastrond  
Førebuing til gardsbesøk på Veitastrond (Tine rådgjeving)

28.01.

Gardsbesøk på Veitastrond (Tine rådgjeving)  
Fagmøte for geitehaldarane på Veitastrond med tema:  
Foring av mjølkegeit gjennom året.  
Finansiering ved driftsutbygging.

02.02.

Planlegge møte på Stranda om sjukdomssanering  
Bygningsrådgjeving, Etne kommune  
Arbeidt med infoskriv om mjølkestall

09.02.

Førebuing til møte med styringsgruppa, presentasjon m.m.  
Rådgjeving vedrørende sjukdomssanering, Veitastrond

10.02.

Møte med styringsgruppa

16.02.

Gardsbesøk, bygningsplanlegging, Askvoll kommune

17.02.

Årsmøte i Breim Sau og Geit

19.02.

Møte med produsent i Ørsta kommune om muleg kjemottak

20.02.

Årsmøte Sogn og Fjordane Sau og Geit

21.02.

Årsmøte Sogn og Fjordane Sau og Geit

24.02.

Reise til Rauland i Vinje kommune, bygningsplanlegging

25.02.

Bygningsplanlegging hos geitehaldar i Rauland i Vinje kommune

26.02.

Rådgjeving bygning  
Møteinkalling til møte på Stranda

27.02.

Førebuing til årsmøte i M og R Sau og Geit i Kristiansund  
Bygningsrådgjeving  
Reise til årsmøte

28.02.  
Årsmøte M og R Sau og Geit, i Kristiansund

01.03.  
Årsmøte M og R Sau og Geit

02.03.  
Skisse over planløsning hos geitehaldar i Matre i Hordaland

03.03.  
Skisse over planløsning

04.03.  
Snakka med tre geitehaldarar i Hordaland som driv med bygging på eigen gard, godt nøgde med hjelpa dei har fått frå Geit i Vekst

09.03.  
Brev til faglaga vedrørande vektgrense på kje  
Reise til Stranda

10.03.  
Møte om sjukdomssanering på Stranda

13.03.  
Møte med to produsentar i Eidsdal i Norddal kommune og lokal Tine rådgjevar om kvoteleige

15.03.  
Laga presentasjon til gardsbesøk med bygningsplanlegging i Ål og Hol

16.03.  
Gardsbesøk med bygningsplanlegging, Ål

17.03.  
Gardsbesøk med bygningsplanlegging, Hol

18.03.  
Starta arbeidet med planskisse over to geitefjøs  
Bygningsrådgjeving

19.03.  
Planskisse

25.03  
Landsmøte i Norsk Sau og Geit, lykleprisen

26.03.  
Landsmøte i Norsk Sau og Geit

27.03.

Besøk på kontoret av produsent om planløsning av fjøs i Askvoll

31.03.

Gardsbesøk i Ørsta kommune, bygningsplanlegging

03.04.

Stoff til heimesida

Bygningsrådgjeving

05.04.

Jobba med stoff til heimesida.

06.04.

Jobba med stoff til heimesida

08.04.

Jobba med stoff til heimesida

Innkalling til fagmøte på Veitastrond

14.04.

Førebuing til møte i Kandal og Veitastond

15.04.

Lesarbrev til Bondebladet

16.04.

Lesarbrev til Bondebladet

Bygningsplanlegging, Hol

17.04.

Nedkorting av lesarbrev til Bondebladet

Bygningsplanlegging

21.04.

Møte på Veitastrond om sjukdomssanering

22.04.

Rådgjeving på to gardar på Veitastrond vedrørende planer for sjukdomssanering

23.04.

Gardsbesøk i Breim saman med prosjektveterinær vedrørende sjukdomssanering

Møte i Kandal om sjukdomssanering

24.04.

Diverse bygningsplanlegging, sjekka teikningar og status for fleire

byggeprosjekt, jobba med planløsning

27.04.

Delteke i rydding av arkiv  
Sjekka teikningar

29.04.

Gardsbesøk med bygningsplanlegging, Askvoll

30.04.

Jobba med planløyising  
Telefonrunde vedrørande status for søknad om lån og tilskot til fleire byggeprosjekt i Hordaland

04.05.

Avklare forhold vedrørande sjukdomssanering hos to produsentar  
Undersøkt med Innovasjon Norge i Hordaland om tidspunkt for forventa handsaming av søknad frå produsent 1

05.05.

Underøke med Innovasjon Norge i Hordaland om status for søknad om lån og tilskot til byggearbeid hos produsent 2  
Laga- og sendt ut innbyding til seminkurs på Veitastrond  
Organisert blodprøvetaking av ein sanert geiteflokk

14.05.

Avlsmøte på Aurland Fjordhotell

19.05.

Jobba med planløyising for ombygging/påbygging, to fjøs

20.05.

Jobba med planløyising, to fjøs

25.05.

Gardsbesøk i Ørsta kommune vedrørande bygningsplanlegging og sjukdomssanering

26.05.

Rådgjeving i samband med plan om sjukdomssanering, Ørsta

02.06.

Jobba med skisse over planløyising

03.06.

Jobba med skisse over planløyising

09.06.

Seminkurs på Veitastrond

16.06.

Manglande tilskot til geitehaldar i Hordaland i samband med sjukdomssanering  
Plan for ombygging av fjøs  
Stoff til heimesida

17.06.

Laga- og sende ut skriv til geitehaldarane i dei tre prosjektfylka om større  
sjangse for å oppnå lån og tilskot til investeringar i drifta.

18.06.

Laga- og sende ut skriv til geitehaldarane i indre Sogn med forslag på endringar i  
opplegget for Tine rådgjevar jobben.

22.06.

Jobba mykje med manglande tilskot til geitehaldar i Hordaland.

23.06.

Endring av bygningsplan for geitehaldar i Stranda kommune  
Undersøke tidsfrist m.m. i samband med plan om etablering av samdrift mellom  
to bruk i Norddal kommune.

24.06.

Manglande tilskot til geitehaldar i Hordaland

26.06.

Gardsbesøk med bygningsplanlegging i Aurland

29.06.

Sjekke kostnadskalkyle over ny geitefjøs til geitehaldar på Ål  
Sjekke teikningar over ombygging/påbygg av fjøs til geitehaldar i Hol

30.06

Reise til Folldal

01.07.

Gardsbesøk i Folldal vedrørende plan for ombygging frå ku- til geitefjøs

Førde 14.07.2009.

Ola Søgnesand.